
PIANO CANTIERI INAMOVIBILI 
SINO AL 13.12.2026
Interventi di manutenzione e riqualificazione della rete 
autostradale ligure.

Tavolo di coordinamento del 24.09.2026



Autostrada dei Fiori

N.B: nella grafica non sono indicate le chiusure 
notturne e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in 
quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in 
termini di code. Nel piano rappresentato non sono 
inoltre indicate le segnaletiche di riduzione 
giornaliere amovibili in caso di criticità.

Tratti non gestiti da ADFTratti gestiti da ADF
\

Cantieri Deviazione (1D) Cantieri Riduzione (R1)

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 corsie nella 
direzione di traffico prevalente nei fine settimana 
dei periodi primaverile/estivo

Cantiere rimosso o ripiegato nei fine settimana

Consolidamento versanti

LEGENDA INTERVENTI

Interventi su barriere di sicurezza

Interventi Ponti, Viadotti  Gallerie, Svincoli

Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

Barriere acustiche

Altri interventi
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Autostrada dei Fiori
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Consolidamento versanti

LEGENDA INTERVENTI

Tratti non  gestiti da ADF

Tratti gestiti da ADF

\
Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Interventi su barriere di sicurezza

Interventi Ponti, Viadotti  Gallerie, Svincoli

Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

Barriere acustiche

Altri interventi

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 

corsie nella direzione di traffico prevalente nei 

fine settimana e festivi

Cantiere rimosso o ripiegato nei fine settimana
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Cantiere rimosso

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Morey

R1 fino a 03/27

CONSOLID. MURO TRINCEA VALERA

R1 fino a 04/27

ADEGUAMENTO BARRIERE L2. V.tto Rivere

R1 fino a 03/27

OPERATIVITA’ L3S1. V.tto Spinzei 

R1 fino a 05/27

MIGL. SISMICO L4. V.tto Sopranda

D1 dir SV fino a 12/26 da km 118 a 122

OPERATIVITA’ L2S2. Vtto Porcile 

R1 fino a 06/27

PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDÌ 21.09 SINO A MARTEDÌ 29.09 
ALLE ORE 06:00

3

Piemonte

Liguria

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Borio 

sud. R1 fino a 12/262

2

MANUTENZIONE GIUNTI. V.tto Strada di Ferrania

R1 fino a 10/26
8

dalle ore 18:00 di venerdì 25.09 sino alle ore 00:00 di 

lunedì 28.09 n. 2 corsie nella direzione di traffico 

prevalente nello scambio Altare-Savona

8



Autostrada dei Fiori
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Consolidamento versanti

LEGENDA INTERVENTI

Tratti non  gestiti da ADF

Tratti gestiti da ADF

\
Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Interventi su barriere di sicurezza

Interventi Ponti, Viadotti  Gallerie, Svincoli

Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

Barriere acustiche

Altri interventi

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 

corsie nella direzione di traffico prevalente nei 

fine settimana e festivi

Cantiere rimosso o ripiegato nei fine settimana
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Cantiere rimosso

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Morey

R1 fino a 03/27

CONSOLID. MURO TRINCEA VALERA

R1 fino a 04/27

ADEGUAMENTO BARRIERE L2. V.tto Rivere

R1 fino a 03/27

OPERATIVITA’ L3S1. V.tto Spinzei 

R1 fino a 05/27

MIGL. SISMICO L4. V.tto Sopranda

D1 dir SV fino a 12/26 da km 118 a 122

OPERATIVITA’ L2S2. Vtto Porcile 

R1 fino a 06/27

PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 06:00 DI MARTEDÌ 29.09 SINO ALLE ORE 
06:00 DI MERCOLEDÌ 30.09

4

Piemonte

Liguria

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Borio 

sud. R1 fino a 12/26
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MANUTENZIONE GIUNTI. V.tto Strada di Ferrania

R1 fino a 10/26
8
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Autostrada dei Fiori
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Consolidamento versanti

LEGENDA INTERVENTI

Tratti non  gestiti da ADF

Tratti gestiti da ADF

\
Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Interventi su barriere di sicurezza

Interventi Ponti, Viadotti  Gallerie, Svincoli

Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

Barriere acustiche

Altri interventi

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 

corsie nella direzione di traffico prevalente nei 

fine settimana e festivi

Cantiere rimosso o ripiegato nei fine settimana
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Cantiere rimosso

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Morey

R1 fino a 03/27

CONSOLID. MURO TRINCEA VALERA

R1 fino a 04/27

ADEGUAMENTO BARRIERE L2. V.tto Rivere

R1 fino a 03/27

OPERATIVITA’ L3S1. V.tto Spinzei 

R1 fino a 05/27

MIGL. SISMICO L4. V.tto Sopranda

D1 dir SV fino a 12/26 da km 118 a 122

OPERATIVITA’ L2S2. Vtto Porcile 

R1 fino a 06/27

PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 06:00 DI MERCOLEDÌ 30.09 SINO ALLE ORE 
06.00 DI VENERDÌ 02.10

5

Piemonte

Liguria

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Borio 

sud. R1 fino a 12/26

2
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5

2

MANUTENZIONE GIUNTI. V.tto Strada di Ferrania

R1 fino a 10/26
8

8



Autostrada dei Fiori
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Consolidamento versanti

LEGENDA INTERVENTI

Tratti non  gestiti da ADF

Tratti gestiti da ADF

\
Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Interventi su barriere di sicurezza

Interventi Ponti, Viadotti  Gallerie, Svincoli

Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

Barriere acustiche

Altri interventi

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 

corsie nella direzione di traffico prevalente nei 

fine settimana e festivi

Cantiere rimosso o ripiegato nei fine settimana
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Cantiere rimosso

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Morey

R1 fino a 03/27

CONSOLID. MURO TRINCEA VALERA

R1 fino a 04/27

ADEGUAMENTO BARRIERE L2. V.tto Rivere

R1 fino a 03/27

OPERATIVITA’ L3S1. V.tto Spinzei 

R1 fino a 05/27

MIGL. SISMICO L4. V.tto Sopranda

D1 dir SV fino a 12/26 da km 118 a 122

OPERATIVITA’ L2S2. Vtto Porcile 

R1 fino a 06/27

PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 06.00 DI VENERDÌ 02.10 SINO ALE ORE 0:00 
LUNEDÌ 12.10

6
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ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Borio 

sud. R1 fino a 12/26
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dalle ore 06:00 dei sabati sino alle ore 00:00 dei lunedì: 

n. 2 corsie nella direzione di traffico prevalente nello 

scambio Altare-Savona
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Autostrada dei Fiori
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Consolidamento versanti

LEGENDA INTERVENTI

Tratti non  gestiti da ADF

Tratti gestiti da ADF

\
Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Interventi su barriere di sicurezza

Interventi Ponti, Viadotti  Gallerie, Svincoli

Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

Barriere acustiche

Altri interventi

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 

corsie nella direzione di traffico prevalente nei 

fine settimana e festivi

Cantiere rimosso o ripiegato nei fine settimana
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4

Cantiere rimosso

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Morey

R1 fino a 03/27

CONSOLID. MURO TRINCEA VALERA

R1 fino a 04/27

ADEGUAMENTO BARRIERE L2. V.tto Rivere

R1 fino a 03/27

OPERATIVITA’ L3S1. V.tto Spinzei 

R1 fino a 05/27

OPERATIVITA’ L2S2. Vtto Porcile 

R1 fino a 06/27

PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDÌ 12.10 SINO ALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 30.10

7

Piemonte

Liguria

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Borio 

sud. R1 fino a 12/26

2
MONIT. SENSORI IV STRALCIO. V.tto Grasso

R1 fino 10/2026

MANUTENZIONE BARRIERE 

SPARTITRAFFICO. Vtto Cento 

R1 fino 11/2026

9

MANUTENZIONE BARRIERE 

SPARTITRAFFICO. Vtto Cento 

R1 fino 11/2026
10

6

4

3

7

1

5

2

nello scambio Altare-Savona: dalle ore 12:00 alle ore 

0:00 delle domeniche n. 2 corsie in direzione TO e n.1 

corsia in direzione SV

MIGL. SISMICO L4. V.tto Sopranda

D1 dir SV fino a 12/26 da km 118 a 122

10 10
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Autostrada dei Fiori
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Consolidamento versanti

LEGENDA INTERVENTI

Tratti non  gestiti da ADF

Tratti gestiti da ADF

\
Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Interventi su barriere di sicurezza

Interventi Ponti, Viadotti  Gallerie, Svincoli

Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

Barriere acustiche

Altri interventi

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 

corsie nella direzione di traffico prevalente nei 

fine settimana e festivi

Cantiere rimosso o ripiegato nei fine settimana
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Cantiere rimosso

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Morey

R1 fino a 03/27

CONSOLID. MURO TRINCEA VALERA

R1 fino a 04/27

ADEGUAMENTO BARRIERE L2. V.tto Rivere

R1 fino a 03/27

OPERATIVITA’ L3S1. V.tto Spinzei 

R1 fino a 05/27

OPERATIVITA’ L2S2. Vtto Porcile 

R1 fino a 06/27

PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 30.10 SINO ALLE ORE 00.00 
DI LUNEDÌ 02.11

8

Piemonte

Liguria

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Borio 

sud. R1 fino a 12/26

2
MONIT. SENSORI IV STRALCIO. V.tto Grasso

R1 fino 11/2026

MANUTENZIONE BARRIERE 

SPARTITRAFFICO. Vtto Cento

R1 fino 11/2026

9

MANUTENZIONE BARRIERE 

SPARTITRAFFICO. Vtto Cento 

R1 fino 11/2026
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MIGL. SISMICO L4. V.tto Sopranda

D1 dir SV fino a 12/26 da km 118 a 122

PONTE DEI SANTI
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Autostrada dei Fiori
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Consolidamento versanti

LEGENDA INTERVENTI

Tratti non  gestiti da ADF

Tratti gestiti da ADF

\
Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Interventi su barriere di sicurezza

Interventi Ponti, Viadotti  Gallerie, Svincoli

Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

Barriere acustiche

Altri interventi

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 

corsie nella direzione di traffico prevalente nei 

fine settimana e festivi

Cantiere rimosso o ripiegato nei fine settimana
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Cantiere rimosso

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Morey

R1 fino a 03/27

CONSOLID. MURO TRINCEA VALERA

R1 fino a 04/27

ADEGUAMENTO BARRIERE L2. V.tto Rivere

R1 fino a 03/27

OPERATIVITA’ L3S1. V.tto Spinzei 

R1 fino a 05/27

MIGL. SISMICO L4. V.tto Sopranda

D1 dir SV fino a 12/26 da km 118 a 122

OPERATIVITA’ L2S2. Vtto Porcile 

R1 fino a 06/27

PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 0:00 LUNEDÌ 02.11 SINO ALLE ORE 06:00 DI 
MERCOLEDÌ 24.11

9

Piemonte

Liguria

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Borio 

sud. R1 fino a 12/26

2

MANUTENZIONE BARRIERE 

SPARTITRAFFICO. Vtto. Cento 

R1 fino 11/2026
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MONIT. SENSORI IV STRALCIO. V.tto Peirano

R1 fino 11/2026

MANUTENZIONE BARRIERE 

SPARTITRAFFICO. Vtto Cento 

R1 fino 11/202610
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Autostrada dei Fiori
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Consolidamento versanti

LEGENDA INTERVENTI

Tratti non  gestiti da ADF

Tratti gestiti da ADF

\
Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Interventi su barriere di sicurezza

Interventi Ponti, Viadotti  Gallerie, Svincoli

Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

Barriere acustiche

Altri interventi

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 

corsie nella direzione di traffico prevalente nei 

fine settimana e festivi

Cantiere rimosso o ripiegato nei fine settimana
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4

Cantiere rimosso

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Morey

R1 fino a 03/27

CONSOLID. MURO TRINCEA VALERA

R1 fino a 04/27

ADEGUAMENTO BARRIERE L2. V.tto Rivere

R1 fino a 03/27

OPERATIVITA’ L3S1. V.tto Spinzei 

R1 fino a 05/27

MIGL. SISMICO L4. V.tto Sopranda

D1 dir SV fino a 12/26 da km 118 a 122

OPERATIVITA’ L2S2. Vtto Porcile 

R1 fino a 06/27

PROGRAMMA CANTIERI DALE ORE 6:00 MARTEDÌ 24.11 SINO A DOMENICA 13.12

10

Piemonte

Liguria

ADEGUAMENTO BARRIERE L3. V.tto Borio 

sud. R1 fino a 12/26

2
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MONIT. SENSORI IV STRALCIO. V.tto 

Chiapporasca

R1 fino 12/2026

dalle ore 14.00 di venerdì 04/12 alle ore 12.00 di 

mercoledì 09/12: PONTE DELL’IMMACOLATA - 

Divieto di chiusure notturne

13

13Altare
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