

**AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A**Via della Repubblica 46 – 18100 IMPERIATronco A10 Savona – Ventimiglia – Confine Francese**ORDINANZA N. 33/2019**

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Fossati, Responsabile della Direzione Esercizio del Tronco A10 della Società visto,

- l'ordinanza n. 28/2019 del 14/02/2019;

l'impossibilità di ultimare i lavori di **adeguamento al D.lgs. 264/06 della galleria Siestro di via Francia**, causa imprevisti non prevedibili durante l'esecuzione dei lavori;

- l'esigenza che i lavori intrapresi vengano condotti a termine completamente ed a perfetta regola d'arte

**ORDINA**

1) Che la validità dell'ordinanza n. 28/2019 del 14/02/2019 venga prorogata dalle **ore 18.00 del 24/02/2019 alle ore 24.00 del 27/02/2019**, salvo anticipato termine dei lavori.

2) È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

**Imperia, 20 febbraio 2019**