

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.AVia della Repubblica 46 – 18100 IMPERIATronco A10 Savona – Ventimiglia – Confine Francese**ORDINANZA N. 62/2019**

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Fossati, Responsabile della Direzione Esercizio del Tronco A10 della Società visto,

- l'ordinanza n. 50/2019 del 07/03/2019;

l'impossibilità di ultimare i lavori di **adeguamento al D.lgs. 264/06 della galleria Del Monte di via Francia**, causa imprevisti non prevedibili durante l'esecuzione dei lavori;

- l'esigenza che i lavori intrapresi vengano condotti a termine completamente ed a perfetta regola d'arte

ORDINA

1) Che la validità dell'ordinanza n. 50/2019 del 07/03/2019 venga prorogata dalle **ore 18.00 del 23/03/2019 alle ore 18.00 del 07/04/2019**, salvo anticipato termine dei lavori.

2) È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Imperia, 20 marzo 2019