



Autostrada dei Fiori

Tronco A6: Torino – Savona

SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA E CAVI IN FIBRA OTTICA

PROGETTO ESECUTIVO


PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI

PROGETTISTA Davide P.I. POGGIO Albo dei Periti Industriali Provincia di TORINO n. 3155	COORD. PER LA SICUREZZA	IMPRESA	COMMITTENTE Autostrada dei Fiori S.p.A. Via della Repubblica, 46 18100 Imperia (IM)
Autostrada dei Fiori S.p.A. Tronco A6 Torino-Savona e A10 Savona-Ventimiglia Via della Repubblica, 46 18100 Imperia (IM)			

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA	SCALA
0	12.05.25	EMISSIONE	A.M.	D.P.	M.D.		12.05.2025	--:
							N. Progr.	
							006	

CODIFICA	WBS
PROGETTO LIV TRONCO DOCUMENTO REV M093 E A06 IMP CR 006 A	F06MF10F01
	CUP -----

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VISTO DELLA COMMITTENTE
--------------------------------------	--------------------------------



AUTOSTRADA DEI FIORI – TRONCO A6 TORINO - SAVONA
SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA E CAVI IN FIBRA OTTICA
 Cronoprogramma delle manutenzioni

Rev. 00

Descrizione Attività di Manutenzione		Manutenzione ordinaria e ricorrente su infrastruttura portacavi in canaletta su viadotto - SEMESTRALE	Misurazione della lunghezza e dell'attenuazione dei cavi di dorsale a 50 e 100 F.O. - SEMESTRALE	Manutenzione ordinaria e ricorrente dei pozzetti rompitratta dell'infrastruttura dei cavi di dorsale in F.O. - ANNUALE	Servizio di reperibilità H24 / 7 su 7
Anno 01	Mese 01	100%	100%	100%	100%
	Mese 02				
	Mese 03				
	Mese 04				
	Mese 05				
	Mese 06				
	Mese 07	100%	100%		
	Mese 08				
	Mese 09				
	Mese 10				
	Mese 11				
	Mese 12				
Anno 02	Mese 13	100%	100%	100%	100%
	Mese 14				
	Mese 15				
	Mese 16				
	Mese 17				
	Mese 18				
	Mese 19	100%	100%		
	Mese 20				
	Mese 21				
	Mese 22				
	Mese 23				
	Mese 24				
Anno 03	Mese 25	100%	100%	100%	100%
	Mese 26				
	Mese 27				
	Mese 28				
	Mese 29				
	Mese 30				
	Mese 31	100%	100%		
	Mese 32				
	Mese 33				
	Mese 34				
	Mese 35				
	Mese 36				
Anno 04	Mese 37	100%	100%	100%	100%
	Mese 38				
	Mese 39				
	Mese 40				
	Mese 41				
	Mese 42				
	Mese 43	100%	100%		
	Mese 44				
	Mese 45				
	Mese 46				
	Mese 47				
	Mese 48				